



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Pracovní schůzka realizačního týmu MAP Hustopečsko

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II

Termín konání: 30. dubna 2020, v 9:00 hod

Místo konání: MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2, kancelář Mikroregionu

Rozpočet projektu MAP

V. Holečková zpracovala nový podrobný rozpočet vč. přehledu skutečně čerpaných výdajů.

Facilitátoři

Praxe ukázala, že bude potřeba nově obsadit tuto pozici. S B. Kynclovou (stávající facilitátorka) byla uzavřena Dohoda o zvýšení kvalifikace, vzdělání jí bylo uhrazeno z prostředků MAP. E. **Bauerová**, R. **Raflová** a V. **Holečková** projednají tuto situaci s M. Strnadovou (MěÚ Hustopeče).

Pracovní skupina Financování

P. Pálka za MAS Hustopečsko již nebude členem této skupiny. Nově se stala členkou V. Holečková. Celkové obsazení je ve složení: R.Valenta, E.Bohutínská, R.Raflová a V.Holečková.

Z Bílých Karpat na Pálavu

Z důvodu nouzového stavu se začne s akcemi od září 2020.

Pracovní výkazy

Výkazy se budou nadále posílat R. Raflové a nově také V. Holečkové.

Řídící výbor

Plánované květnové setkání nebude, hlasování proběhne per rollam.

Implementační aktivity

Veletřh firem se uskuteční až v roce 2021.

Veletřh neziskových organizací - 10. září 2020 Hustopeče, 17. září 2020 Klobouky u Brna

D.**Pudilová** a R.**Raflová** si zajistí schůzku se starostou města Klobouky u Brna ohledně pořádání akce.

"Pub" kvíz - proběhne pravděpodobně až na podzim 2020.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



www.maphustopecko.cz

Na webovky se umístí odkazy (prokliky) na www.knizky-maphustopecko.cz a www.rozvojdite-maphustopecko.cz (M.Dvořák).

Workshop pro ředitele základních škol se přesune na podzim 2020. (M.Hradilová)

Plán evaluace

M. Hradilová předložila dopracovaný "Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů a harmonogram realizace jednotlivých evaluací. Bude předložen ke schválení ŘV.

ZOR

Doplní se aktualizace implementační části akčního plánu (D.Pudilová a E.Bohutínská).

SWOT 3 analýza - proběhla diskuse o návrhu analýzy k MAP II.

Zpravodaj bude hotový v květnu 2020. (D.Pudilová)

Popis potřeb škol

E.Bohutínská na příští schůzce sdělí, které školy ještě PPŠ neposlaly.

FB

Z.Dvořáková pošle materiály (letáčky), týkající se vzdělávání, E.Bauerová zveřejní na FB.

Zapsala: Eva Bauerová

8.5.2020