



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# SEZNAM PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ, JEJICH TÉMAT A CÍLŮ A HARMONOGRAM REALIZACE JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ

**PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP HUSTOPEČE  
II.**

(registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008652)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 02\_17\_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.



## I. Úvod

Dokument **Seznam a harmonogram plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP II** byl vypracován pro potřeby realizace projektu „**Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II.**“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008652. Tento projekt reaguje na vzdělávací potřeby v rámci území. Jeho hlavními aktéry jsou všechny školy v území (MŠ, ZŠ a ZuŠ), které vzdělávají děti a žáky do 15 let. Jejich společnou vizí jsou školy, které poskytují kvalitní vzdělávání v přátelské atmosféře, kde se žáci, učitelé a rodiče vzájemně respektují. Vzdělávané děti a žáci jsou v podnětném prostředí a snaží se smysluplně využívat volný čas.

Monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu MAP II., naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů probíhá průběžně. Na základě získaných dat jsou zjišťovány přínosy a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocují se i naplňování aktivit, výsledky a dopady realizace naplánovaných aktivit a akčních plánů. Na základě tohoto se pak stanovují další kroky v procesu rozvoje a aktualizace MAP.

Dokument Seznam a harmonogram plánovaných evaluací MAP II vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II je výsledkem realizace povinné podaktivity **3.1. Monitoring a evaluace MAP**. V dokumentu je specifikován plán evaluací, jejich témata, nástroje, cíle a harmonogram evaluací. Dokument vychází ze závazných pravidel a postupů projektu MAP se zohledněním a zapracováním místních potřeb.

Vnitřní evaluace probíhá v rámci aktivity projektu číslo 3: Evaluace a monitoring, v podaktivitě **3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv**.

Vnější evaluace probíhá v rámci aktivity projektu číslo 3: Evaluace a monitoring, v podaktivitě **3.1 monitoring a evaluace MAP**.

## II. Seznam plánovaných evaluací

### 1. Průběžné zprávy o realizaci projektu

Průběžné zprávy o realizaci projektu předkládá realizační tým (RT) jako vyhodnocení pokroku v realizaci za každé sledovací období. Cílem je podat přehled o pokroku v rámci realizace klíčových aktivit a jejich podaktivit jako je řízení MAP, aktualizace a rozvoj MAP, dále se RT zaměřuje na výčet vzdělávacích aktivit a pokrok v klíčové aktivitě implementace. Po dobu projektu bude předloženo celkem 7 průběžných zpráv.

### 2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu je souhrnná zpráva o celkovém pokroku za celou dobu realizace projektu. Jejím obsahem bude formativní zhodnocení realizace projektu a je součástí poslední zprávy o realizaci projektu, v rámci realizace projektu je tedy předkládána jednou.



### 3. Sebehodnotící zprávy

Sebehodnotící zprávy jsou součástí klíčové aktivity 3. Evaluace a monitoring v rámci podaktivity č. 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. hodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné hodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, včetně případných návrhů ke zlepšení. Cílem je také vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co je potřeba zlepšit, dále vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje kapacit. Realizační tým při tvorbě sebehodnotících zpráv postupuje dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektu PO3 OP VVV. Četnost zpráv je jednou za 12 měsíců.

### 4. Evaluační zprávy – Implementace

Cílem implementační evaluace je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci implementačních aktivit a zhodnotit jejich přínosy. Podkladem budou hodnotící zprávy z minimálně 60 % proběhlých aktivit, dále také řízené rozhovory s účastníky jednotlivých aktivit. Evaluace implementace bude prováděna vždy ve sledovaném období 24 měsíců. Cílovou skupinou evaluace budou účastníci vzdělávacích aktivit, pedagogové a ostatní zástupci škol, rodiče.

### 5. Vyhodnocení ročních akčních plánů

Cílem této evaluační aktivity je zhodnocení plnění akčních plánů MAP. Hodnotí se úspěšnost, přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů MAP. Cílovou skupinou jsou organizace zapojené do aktivit v akčním plánu MAP. Evaluace proběhne 2x po dobu realizace projektu, viz harmonogram realizace jednotlivých evaluací. Proběhne evaluace akčního plánu z MAP I, dále proběhne evaluace akčního plánu z MAP II.

## III. Přehled vybraných evaluací, jejich témat a cílů

Téma	Cíl	Cílová skupina	Četnost po dobu realizace	Vhodné metody evaluace
1. Průběžné zprávy o realizaci projektu	Formativní / sumativní zhodnocení projektu	RT MAP, zástupce realizátora projektu	7x	Pracovní schůzka RT
2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu	Formativní/sumativní zhodnocení projektu	RT MAP, zástupce realizátora projektu	1x	Pracovní schůzka RT
3. Sebehodnotící zprávy	Formativní/sumativní zhodnocení projektu	RT MAP, zástupce realizátora projektu	4x	Pracovní schůzka RT
4. Evaluační zprávy – Implementace	Zhodnocení implementace projektu, její	Zapojené organizace, aktéři z území,	2x	Hodnotící zprávy z jednotlivých aktivit, řízené



	úspěšnost a přínosy s vazbou na priority a cíle MAP	zástupce realizátora projektu		rozhovory s účastníky
5. Vyhodnocení ročních akčních plánů	Vyhodnocení, úspěšnost a přínosy akčního plánu s vazbou na naplňování priorit a cílů MAP	RT MAP, zástupce realizátora projektu	2x	Pracovní schůzka RT / zapojení aktéři do jednotlivých aktivit

## IV. Harmonogram realizace

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2018

Rok realizace projektu	2018												
	Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Zahájení realizace projektu							<b>X</b>						
1. průběžná zpráva o realizaci projektu													<b>X</b>

Rok realizace projektu	2019												
	Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2. průběžná zpráva o realizaci projektu							<b>X</b>						
Průběžná sebehodnotící zpráva č. 1								<b>X</b>					
3. průběžná zpráva o realizaci projektu													<b>X</b>



Rok realizace projektu	2020											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4. průběžná zpráva o realizaci projektu						X						
Průběžná sebehodnotící zpráva č. 2						X						
Seznam a harmonogram realizace jednotlivých evaluací					X							
Evaluace Implementačních aktivit č. 1								X				
Vyhodnocení akčního plánu MAP č. 1									X			
5. průběžná zpráva o realizaci projektu												X

Rok realizace projektu	2021											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6. Průběžná zpráva o realizaci projektu						X						
Průběžná sebehodnotící zpráva č. 3						X						
6. Průběžná zpráva o realizaci projektu												X



Rok realizace projektu	2022											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Závěrečná zpráva o realizaci projektu							<b>X</b>					
Evaluace Implementačních aktivit č. 2							<b>X</b>					
Závěrečná sebehodnotící zpráva							<b>X</b>					
Vyhodnocení akčního plánu MAP č. 2							<b>X</b>					

## I. Závěr

Tento dokument stanovuje témata a cíle konkrétních evaluací, které budou realizovány, dále pak cílové skupiny, které budou zapojeny do evaluačních šetření. U každé jednotlivé evaluace je stanoven i časový harmonogram, nástroje a způsob vyhodnocení. Vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit, které jsou naplánovány a budou realizovány především realizačním týmem. Výstupem realizovaných evaluací bude vyhodnocení úspěšnosti celého procesu a zpracování případných návrhů na opatření ke zlepšení. Výstupy z šetření a návrhy budou projednány v pracovních skupinách a na řídicím výboru.

Schváleno Řídicím výborem projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II. per rollam v červnu 2020.