



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče IV
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008216

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Pracovní schůzka Realizačního týmu MAP IV

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče IV

Termín konání: **8.10.2024, od 11:00 hod do 16:00 hod**

Místo konání: EKC Trkmanka, Velké Pavlovice

Program a průběh setkání:

1) Informace o čerpání rozpočtu projektu

Bc. Holečková informovala členy RT o stále trvající problematické situaci s cash flow – bohužel ZoR ani ŽOP nebyla stále ze strany MŠMT vyhodnocena (déle než 3 měsíce) a tudíž nemůže projekt obdržet zálohu na realizaci dalších aktivit.

Usnesení: Členové vzali informace na vědomí a rozhodli se vyčkat do konce měsíce než podniknou další kroky.

2) Informace k realizovaným a plánovaným implementačním aktivitám

Administrativní asistentka společně s projektovým manažerem a vedoucími PS předali tradičně členům RT informace o realizaci a organizaci plánovaných aktivit. Tým se především zabýval hodnocením již realizovaných akcí (velmi pozitivními ohlasy na aktivity s výtvarníkem Dudkem, Výuku AJ s rodilým mluvčím on-line a na aktivitu Podnikavý den realizovanou ve spolupráci s IPs Kurikulum a Lipkou p.o.) a dále diskutoval možnosti realizace těchto aktivit ještě v roce 2025 a také možnosti zařazení některých úspěšných aktivit do RAP 2025/2026, případně 2026/2027 – návrh do diskuze v rámci jednotlivých PS.

M.Hradilová společně s asistentkou E.Bauerovou zajistily publicitu realizovaných Malých projektů a dalších IA a M.Hradilová dále zpracovala infočlánek o průběhu realizace MAP do tisku.

3) Informace o aktivitách všech PS a informace ke společnému jednání, které navazuje na toto jednání RT

Vedoucí všech PS podaly členům RT informace o aktivitách svých PS. Jednalo se především o již probíhající diskuze v rámci jednotlivých PS k aktivitám do budoucích RAP a v posledním měsíci pak také realizované tel. a e-mailové diskuze a konzultace k aktualizaci dokumentu Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče (Identifikace příčin stávajícího stavu a specifikace nápravných



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

kroků). Vedoucí PS také předložily členům finální podobu programu a organizace setkání PS, které následovalo po tomto jednání RT.

Členky PS F sledovaly vyhlášení nových projektových výzev. Školy byly informovány o výzvě JMK v rámci EVVO. Žádná další výzva pro školy vyhlášena nebyla. Na dotaz M.Hradilové, kdy bude schválena 1. ZoR odpověděla administrátorka zasláním 2. souboru připomínek s tím, že termín schválení jí není znám. Připomínky byly ve stanoveném termínu vypořádány.

Usnesení: Členové RT vzali informace ohledně společného jednání na vědomí. Ke konzultacím k aktualizaci dokumentu Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče – viz bod níže.

4) Informace o činnosti analytika a evaluátora

Ing. Bohutínská, analytička projektu, předložila členům RT návrh aktualizace dokumentu Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče (Identifikace příčin stávajícího stavu a specifikace nápravných kroků). Tento dokument vzešel z předchozích diskuzí a konzultací v rámci jednotlivých PS a s analytičkou. Členové RT dokument prodiskutovali a shodli se na verzi pro předložení k finálnímu projednání členy pracovních skupin na navazujícím společném jednání PS.

Bc. Fraňková Novotná, evaluátorka MAP, dále pracuje na činnostech evaluátora v souladu se specifickými pravidly.

Usnesení: Asistentka Eva Bauerová s manažerkou projektu zahájí po společném jednání PS (pravděpodobně 10.10.2024) konzultační proces se všemi dotčenými aktéry v území k finální verzi dokumentu Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče (Identifikace příčin stávajícího stavu a specifikace nápravných kroků), která vzejde ze společného jednání PS. Dokument bude také vystaven na webu a soc. sítích projektu k připomínkování. Konzultační proces bude ukončen 18.10.2024. Po vypořádání všech připomínek pak bude následně dokument předložen ŘV k projednání a schválení.

Dále se členky RT usnesly, že analytička E.Bohutínská připomene aktualizaci SR – tabulkové části. Na přelomu října/ listopadu bude vedení všech škol e-mailem informovat, že mohou aktualizovat své investiční záměry v tabulkách SR. M.Hradilová připomene plánovanou aktualizaci na navazujícím jednání PS MAN. K projednání a schválení aktualizace SR-tabulkové části ze strany ŘV pak dojde v prosinci (po uplynutí lhůty 6 měsíců od poslední aktualizace) per rollam.

5) Různé

Manažerka V.Holečková a odborný konzultant projektu M.Hradilová informovaly ostatní členy RT o svých plánovaných účastech na Setkání zástupců MAP a IDZ JMK a IPs Kurikulum v rámci povinné spolupráce (24.10.2024 Křtiny) a na dvou tematických dnech (TD) Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS („Systémové projekty OP JAK – aktuální situace a možná synergie s MAP v území“ proběhne 10. října 2024 a „Jak zapojit MAP do týdne pro WELLBEING ve školách“ 24. října 2024.)

Připomněly také realizaci plánovaného semináře pro pedagogy v území v rámci spolupráce MAP a IPs Kurikulum -Tvořivě o vizi a silných stránkách (14.10.2024 EKC Velké Pavlovice).

Manažerka projektu společně s analytičkou dále informovaly členy o ukončeném konzultačním procesu k dokumentu Analýza stavu a potřeb, SWOT-3 analýzy k 15.9.2024. Nikdo nevzněl žádné připomínky, dokument bude tedy ve finální verzi předložen k projednání a schválení na plánovaném setkání ŘV.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Manažerka dále předložila ke kontrole a finalizaci aktualizace dokumentů aktualizovaná Organizační struktura, aktualizované Složení pracovních skupin, aktualizované Složení ŘV a Plán spolupráce s IPs, které budou také předloženy ŘV ke schválení na plánovaném setkání ŘV.

Odborná konzultantka M.Hradilová dále řeší nastavení spolupráce s IPs Střední článek podpory. Informovala členy RT o realizovaných emailových konzultacích a nemožnosti účasti zástupce SČ na společném jednání PS. Plán spolupráce s tímto IPs je tedy stále v jednání.

Členky dále potvrdily termín jednání ŘV na 23.10.2024 od 14:30 hod v Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice.

Usnesení: Členové RT vzali informace na vědomí a usnesli se pozvat zástupce IPs SČ v rámci povinné spolupráce na jednání ŘV 23.10.2024. Dále se členové RT usnesli, že manažerka V.Holečková připraví na základě předchozích diskuzí a konzultací v rámci RT a podkladů z hodnotících zpráv od vedoucích PS návrh aktualizace a vyhodnocení RAP 2024 a 2025 (2024/2025 a 2025/2026).

6) Společné jednání pracovních skupin

Samostatné jednání RT bylo ukončeno ve 12:45 hod a od 13:00 hod pokračovalo účastí členek na společném jednání pracovních skupin rovněž v Ekocentru Trkmanka. Členky sledovaly vystoupení a diskuzi k jednotlivým bodům programu. Viz zápisy z jednání jednotlivých PS.

V rámci spolupráce s IPs Kurikulum vystoupila na jednání PS J. Dvořáčková podala informace k těmto bodům:

- adresná podpora škol ze strany IPs
- činnost územních metodických kabinetů
- akce přímé podpory škol v území
- návštěvy škol - NPO Doučování

Usnesení: Informace vzali členové RT na vědomí.

Závěrem členové stanovili termín dalšího řádného jednání realizačního týmu na 11.11.2024 v 9:00 hod.

Zapsala:

11.10.2024 Eva Bauerová, administrativní asistent